



**CONSILIUL LOCAL SIPOTENI**  
Primăria c. Sipoteni, r. Călărași

**Aprobat prin**  
Decizia Consiliului Local  
Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2021

**Strategia de Dezvoltare Comunitară  
a comunei Sipoteni  
pentru anii 2021-2026**

Sipoteni, februarie 2021

**Planul de acțiuni  
al Strategiei de dezvoltare comunitară a com. Sipoteni pentru anii 2021-2026  
actualizat la data de 01.04.2022**

Dezvoltarea strategică este un proces continuu, care necesită din cauza schimbărilor permanente a condițiilor – o reevaluare periodică a Programului la noile realități. Revizuirea strategică este ca o sarcină anuală.

Evaluarea implementării Strategiei se efectuează prin analiza indicatorilor de performanță.

Pentru fiecare măsură planificată sînt stabiliți anumiți indicatori de implementare și termene de realizare, care în urma monitorizării s-a constatat, din 84 măsuri incluse în Planul de acțiuni a Strategiei de Dezvoltare Comunitară a comunei Sipoteni pentru anii 2021-2026

REALIZATE sînt 20 măsuri în termenii stabiliți. PARȚIAL REALIZATE – 48 măsuri și se află în curs de desfășurare în continuare.

NEREALIZATE sînt 15 măsuri aflîndu-se în proces de desfășurare, Una sigură măsură inclusă în Obiectivul strategic :Dezvoltarea și crearea serviciilor sociale de calitate în conformitate cu necesitățile oamenilor la Obiectivul specific:„ Dezvoltarea serviciilor sociale, măsura 3.1.2 Amenajarea unei săli pentru mesele de pomenire pe lîngă biserică –cu termen de realizare 2022 se consideră irelevantă.

### 1.1. Planul de Acțiuni

#### Obiectiv Strategic 1: Creșterea atractivității economice și a gradului de ocupare al forței de muncă în economia locală

Obiective specifice	Măsuri planificate	Termen de realizare	Responsabil	Acțiuni realizate	Grad de realizare	Termen
1.1. Dezvoltarea agriculturii, industriei prelucrătoare și de servicii	1.1.1. Suport pentru lansarea afacerilor de valorificare a resurselor alternative de energie (eoliene, fotovoltaice)	2020-2021	APL, Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu s-a realizat, Acțiunea este în desfășurare, se identifica mijloace financiare</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	1.1.2. Suport potențialilor investitori în dezvoltarea industriei de prelucrare a fructelor	2020-2022	APL, Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creșterea volumului de produse prelucrate și exportate</li> </ul>	Parțial	În desfășurare
	1.1.3. Promovarea și acordarea suportului necesar pentru extinderea industriei de creștere a pomușoarelor	2020-2022	APL, Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creșterea suprafețelor și volumului producției de pomușoare</li> </ul>	Parțial	În desfășurare
	1.1.4. Crearea unei mărci comerciale pentru cașcavaluri, fructe uscate, sucuri și țuică	2021-2022	APL, Agentul economic, AGEPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>O marcă comercială creată și înregistrată</li> <li>Produse mai promovate, cunoscute și bine vândute la un</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare

Obiective specifice	Măsurile planificate	Termen de realizare	Responsabil	Acțiuni realizate	Grad de realizare	Termen
				preț mai mare		
	1.1.5. Instalarea unei linii de ambalare a laptelui de capră și de prelucrare a brânzei de oi	04-06.2021	Agenții economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linie de ambalare instalată</li> <li></li> </ul>	Nerealizat	Depășit
	1.1.6. Construcția unui depozit frigorific	01-12.2021	Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depozit instalat</li> <li>Preț crescut la produse depozitate o perioadă mai lungă</li> <li></li> </ul>	Realizat	În termen
	1.1.7. Crearea unui magazin cu produse locale	2021-2022	APL, Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magazin creat și funcțional</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	1.1.8. Evaluarea necesității creării unui parc industrial	2021	APL, Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creșterea atractivității investiționale a comunei</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	1.1.9. Crearea unui grup de producători agricoli/asociație (apicultură, crescători de nuci, etc)	2021-2022	APL, Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un grup de producători/asociație creat</li> <li>Cinci antreprenori implicați</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
2. Valorificarea potențialului economic local și dezvoltarea agro-turismului	1.2.1. Implementarea proiectelor private de dezvoltare a afacerilor turistice	2021-2026	APL, Agenți economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minim 4 afaceri lansate în sectorul turistice</li> </ul>	Parțial	În desfășurare
	1.2.2. Crearea unui ghid turistic local de promovare a patrimoniului turistic (o cetățuie din sec. IV–III î.Hr., o necropolă din sec. II–I î.Hr., o așezare medievală din secolele XV–XVI, Biserica „Cuvioasei Paraschiva”, râpa „În dos”)	2021-2022	APL, agenții economici, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ghid turistic local elaborat și publicat</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	1.2.3. Crearea de trasee turistice, cu includerea celor mai importante atracții turistice	2021-2022	ANTRIM, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promovarea a 4 trasee turistice</li> </ul>	Realizat	În termen
	1.2.4. Crearea unei asociații turistice pentru promovarea turismului local/ micro-regional	07-12.2021	APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidarea sectorului turistic</li> </ul>	Ne- realizat	În desfășurare
	1.2.5. Consolidarea capacităților antreprenorilor care prestează servicii în turism	2021-2023	APL Companii de consultanță	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 antreprenori locali sunt instruiți în domeniul serviciilor turistice</li> </ul>	Parțial	În desfășurare
	1.2.6. Amenajarea și dotarea muzeului localității	2021	APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 sală pentru muzeu renovată și dotată cu exponate locale</li> </ul>	Parțial	În desfășurare
	1.2.7. Realizarea filmelor	2021-2026	APL, AdB,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de evenimente/activități</li> </ul>	Parțial	În

Obiective specifice	Măsuri planificate	Termen de realizare	Responsabil	Acțiuni realizate	Grad de realizare	Termen
	evenimentelor, festivalurilor și activităților de promovare a localității		ANTRIM, Agenții economici	• Nr. de participanți		desfășurare
<b>3. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri și atragerea investițiilor</b>	1.3.1. Menținerea activității Consiliului economic pe lângă Consiliul local / primar	Permanent	APL	• Consiliul economic funcțional	Realizat Parțial	În termen
	1.3.2. Elaborarea și actualizarea anuală a registrului activelor localității pentru atragerea investițiilor	Anual	APL	• Registru actualizat, completat	Realizat Parțial	În termen
	1.3.3. Elaborarea și actualizarea portofoliului de proiecte investiționale	Anual	APL	• Portofoliu actualizat, complet	Realizat Parțial	În termen
	1.3.4. Elaborarea notelor informative privind piața forței de muncă din localitate	Trimestrial	APL	• Potențial uman evaluat în eventualitatea promovării atragerii de investiții	Realizat Parțial	În termen
	1.3.5. Implementarea de proiecte de reabilitare a infrastructurii de drumuri inclusiv prin parteneriat cu asociațiile locale de afaceri	2020-2021	APL	• Ponderea în creștere a drumurilor locale în stare bună	Realizat	Depășit

**Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea unei infrastructuri locale moderne accesibile pentru toți cetățenii**

Obiective Specifice	Măsuri	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
<b>Dezvoltarea și modernizarea serviciilor comunale</b>	2.1.1. Asigurarea localității cu sistem de canalizare 80%	2021-2026	APL	• Acces la apă de calitate și servicii de canalizare	Parțial	În desfășurare
	2.1.2. Asigurarea întregii localități cu gaze naturale (de la 80% la 100%)	2021-2026	APL	• Acces la gaze naturale • Calitatea a vieții sporită	Parțial	În desfășurare
	2.1.3. Dotarea tehnico-materială a serviciului comunal (tractor, presă de balotat, tocător de crengi)	2021-2026	APL	• Servicii de calitate prestate populației	Parțial	În desfășurare
	2.1.4. Analiza apelor	Anual	APL, OMF	• Asigurarea calității apei și riscuri prevenite	Realizat Parțial	În termen
	2.1.5. Organizarea evidențelor fântânilor și izvoarelor, și clorarea acestora	Trimestrial	APL, comunitatea	• Evidență realizată • Riscuri prevenite	Realizat Parțial	În desfășurare
	2.1.6. Amenajarea teritoriului prin	Anual	APL	• Teritoriu amenajat	Realizat	În termen

Obiective Specifice	Măsurii	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
	acțiuni de salubritate și instalarea de urne/pubele publice			• Calitate a vieții îmbunătățită	Parțial	
	2.1.7. Construirea garajului pentru postul de pompieri	2021-2023	APL	• Serviciu de pompieri de calitate	Realizat	În termen
	2.1.8. Aplicarea de bune practici din țară și peste hotare în gestionarea serviciilor publice	2018-2020	APL, AdB	• Bune practici implementate	Realizat	În termen
	2.1.9. Implicarea migrantilor în îmbunătățirea serviciilor publice	2018-2020	APL, AdB	• Servicii publice îmbunătățite	Realizat	În termen
2. Asigurarea accesului sigur și confortabil pentru populație	2.2.1. Identificarea porțiunilor de drum ce necesită reparație (prioritar acces spre LT, str. Ștefan cel Mare, Latiniei, partea de sus a satului, drumului de acces spre zona sanitară a IEP Clopoșel)	Anual	APL	• Priorități de investiții stabilite	Realizat Parțial	În termen
	2.2.2. Reparația, reabilitarea și amenajarea drumurilor locale și a trotuarelor (în mod special cele principale/care facilitează accesul către instituțiile publice, unități comerciale, biserici și cimitir)	Anual	APL	• Acces îmbunătățit pentru toate categoriile de cetățeni	Realizat Parțial	În termen
	2.2.3. Îmbunătățirea siguranței la trafic în raza localității pentru pietoni și pentru automobiliști în zonele adiacente instituțiilor publice	Anual	APL, SA Drumuri Călărași	• Siguranța pietonilor și conducătorilor auto	Realizat Parțial	În termen
	2.2.4. Extinderea sistemului de iluminat public (2km=100 mii lei) necesar 80 km, facem 10 km	2021-2026	APL	• Localitate sigură și confortabilă vieții	Parțial	În Desfășurare
	2.2.5. Implicarea comunității, inclusiv a migrantilor, în dezvoltarea sistemului de iluminat public	2021	APL	• Comunitate și migranți implicați	Realizat	În termen
3. Consolidarea gestiunii deșeurilor solide și protejarea	2.3.1. Înlăturarea gunoștilor neautorizate	2021-2023	APL	• Îmbunătățirea mediului ambiant	Realizat	În termen
	2.3.2. Informarea locuitorilor privind stocarea și depozitarea deșeurilor solide	Permanent	APL, instituțiile de învățământ, ONG	• Comunitate informată, comunitate curată	Realizat Parțial	În termen

Obiective Specifice	Măsuri	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
mediului	2.3.3. Organizarea seminarelor și ciclului de lecții privitor la deșeuri și consecințele acestora asupra sănătății și mediului	2021-2026	APL, instituțiile de învățământ, ONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Localitate informată și implicată</li> </ul>	Realizat Parțial	În Desfășurare
	2.3.4. Consolidarea activității operaționale a întreprinderii municipale în domeniul gestionării deșeurilor	2021	APL, proiectul UE/GIZ în domeniul gest. deșeurilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Întreprinderea municipală dispune de manual operațional și tarife argumentate economic, social</li> </ul>	Realizat	În termen
	2.3.5. Dotarea întreprinderii municipale cu tehnică și echipament de colectare, transportare și reciclare a deșeurilor	2021	APL, proiectul UE/GIZ în domeniul gest. deșeurilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Întreprinderea municipală dispune de tehnică și echipament necesar (tractor multifuncțional, presă de balotare, etc.)</li> </ul>	Realizat Parțial	În Desfășurare
	2.3.6. Extinderea serviciului de gestionare a deșeurilor în toate sectoarele localității	2021-2026	APL, proiectul UE/GIZ în domeniul gest. deșeurilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% din cetățeni beneficiază de serviciul de gestionare a deșeurilor</li> </ul>	Realizat Parțial	În Desfășurare
	2.3.7. Implementarea regulamentului de salubritate a localității	2021-2023	APL, Comisia administrativă, polițistul de sector	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulament aplicat, localitate curată</li> <li>Aplicarea lunar a cel puțin 5 sancțiuni pentru abateri</li> </ul>	Realizat	În termen
	2.3.8. Organizarea raidurilor de mediu	Lunar	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediu protejat</li> </ul>	Realizat, parțial	În termen
	2.3.9. Efectuarea reviziei spațiilor verzi	Anual	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediu protejat</li> </ul>	Realizat, parțial	În termen
	2.3.10. Elaborarea și implementarea unui plan local de înverzire	Anual	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan elaborat și implementat</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	2.3.11. Organizarea acțiunilor de informare și responsabilizarea a populației privind protejarea spațiilor verzi	Anual	APL, instituțiile publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunitate sensibilizată privind ocrotirea mediului</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	2.3.12. Publicarea articolelor despre protecția mediului în presa locală și pe site-ul localității	Periodic	APL, AdB Junior	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunitate informată</li> </ul>	Parțial	În desfășurare

**Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea și crearea serviciilor sociale de calitate în conformitate cu necesitățile oamenilor**

Obiective Specifice	Măsuri	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
1. Dezvoltarea serviciilor sociale	3.1.1. Crearea unui centru de zi pentru bătrâni și persoane vulnerabile dotat cu cantină și spălătorie	2021-2023	APL, CS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicii sociale de calitate</li> </ul>	Parțial	În Desfășurare
	3.1.2. Amenajarea unei săli pentru mesele de pomenire pe lângă biserică	2022	APL, biserica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicii de accesibile pentru populație</li> </ul>	Nerealizat	Irelevantă
	3.1.3. Implicarea băștinașilor în activități anuale cu caracter social și caritabil	Periodic	AdB, APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migranți implicați în acțiuni sociale</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
2. Crearea condițiilor pentru îmbunătățirea mediului cultural și de sport	3.2.1. Examinarea posibilității promovării echipei de fotbal în Divizia B	2021-2022	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicii culturale calitative</li> </ul>	Parțial	În Desfășurare
	3.2.2. Organizarea manifestărilor culturale la nivel local și raional (Hramul, festivaluri, Ziua copilului, Toamna de Aur, sărbători de iarnă, Ziua diasporei, Festivalul zemii) și Promovarea tradițiilor și obiceiurilor autohtone	Permanent	CC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tradiții păstrate</li> <li>Comunitate unită</li> </ul>	Realizat Parțial	Realizat
	3.2.3. Dezvoltarea relațiilor culturale cu localitățile din țară și de peste hotare, inclusiv cu migranții	Permanent	CC, APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relații culturale dezvoltate</li> <li>Migranți implicați</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	3.2.4. Fondarea muzeului satului	2021	APL, instituțiile de învățământ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muzeu creat</li> <li>Patrimoniu local păstrat și pus în valoare</li> </ul>	Parțial	Depășit
	3.2.5. Elaborarea monografiei satului, ediția II, cu accent pe istoria unor locații concrete și cultură	2021-2023	APL, AdB, Casa de Cultură, biblioteca, liceul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidarea identității localității</li> </ul>	Parțial	În Desfășurare
	3.2.6. Crearea cluburilor de interese în cadrul casei de cultură și muzeu	2021-2026	CC, instituțiile de învățământ, AdB Junior	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activități de socializare și cultură pentru populație</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	3.2.7. Amenajarea terenului mare de fotbal	2021-2024	APL, LT, CR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicii de calitate pentru 610 elevi</li> </ul>	Nerealizat	În Desfășurare
	3.2.8. Amenajarea căilor de acces prin cimitir	2021-2022	APL, biserica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cimitir amenajat</li> </ul>	Realizat	În termen
	3.2.9. Reparația acoperișului casei de cultură	2021-2026	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicii culturale de calitate</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare

Obiective Specifice	Măsuri	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
3. Realizarea eficiență a procesului didactic și a activităților pentru tineret	3.3.1. Investiții în echipament modern de securizarea spațiului LT pe suprafața de 4,2 ha	2021-2023	APL, LT	• Servicii educaționale de calitate	Realizat	În termen
	3.3.2. Organizarea cursurilor de instruire a cadrelor didactice, inclusiv în materie de asistență a copiilor cu părinți plecați peste hotare	Permanent	Instituțiile de învățământ, DGRÎ	• Cadre didactice bine pregătite • Copii asistați	Realizat Parțial	În termen
	3.3.3. Dotarea cu cărți, jucării la grădinițe	2021-2025	APL, grădinițe	• Servicii educaționale de calitate	Realizat	în desfășurare
	3.3.4. Crearea cluburilor tematice pentru elevi și tineri (dezbateri, jurnalism, fotografie)	2021-2022	LT, Biblioteca publică	• Tineri implicați	Realizat	În termen
	3.3.5. Crearea Centrului de resurse pentru tineret	2021-2023	APL, LT, CC	• Tineri implicați și informați	Realizat	În termen
	3.3.6. Reînnoirea fondului de carte a bibliotecii publice și promovarea lecturii prin concursuri, întruniri, premii	Permanent	APL, biblioteca	• Fond de carte reînnoit	Realizat Parțial	În termen
	3.3.7. Acordarea de burse de merit și sociale pentru elevi	Periodic	APL, AdB	• Elevi motivați	Realizat Parțial	În termen

#### Obiectiv strategic 4: Implementarea unui sistem de bună guvernare la nivel local

Obiective Specifice	Măsuri	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
1. Îmbunătățirea serviciilor publice locale	4.1.1. Plasarea online a informațiilor despre serviciile prestate de către Primărie	Permanent	APL	• Acces facilitat la servicii • Rețele de socializare active și actualizate	Realizat Parțial	În termen
	4.1.2. Simplificarea procedurilor de oferire a serviciilor și digitalizarea lor	2021-2023	APL	• Acces îmbunătățit la servicii	Parțial	În desfășurare
	4.1.3. Elaborarea planului urbanistic al comunei	2021-2024	APL	• Dezvoltarea durabilă a localității	Nerealizat	În desfășurare
	4.1.4. Informarea permanentă a populației prin intermediul paginii web și a rețelelor de socializare	2018-2020	APL	• Transparență asigurată	Realizat	În termen

Obiective Specifice	Măsuri	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
2. Consolidarea colaborării cu societatea civilă, mediul de afaceri și cetățenii, inclusiv migranții	4.2.1.Înființarea consiliilor de cartier cu implicarea consilierilor locali	2021-2022	APL, CL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunitate implicată</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	4.2.2.Organizarea Zilelor Diasporei la nivel local	Anual, august	APL, CC, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migranți implicați, comunitate informată</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	4.2.3.Consolidarea evidenței a fluxurilor migraționiste din localitate	Permanent	APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bază de date a migranților cu cel puțin 200 de persoane</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	4.2.4.Ședințe online ale Consiliului local	2021-2026	APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmisiuni online realizate</li> <li>Pagină web funcțională</li> <li>Migranți informați și implicați</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	4.2.5.Consultarea migranților și a comunității privind problemele prioritare ale localității	Trimestrial	APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migranți și comunitate informată și implicată</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	4.2.6.Oferirea de servicii de consiliere și consultanță pentru migranți	Permanent	APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migranți informați și pregătiți</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	4.2.7.Consolidarea colaborării cu Asociația Băștinașilor, mediul de afaceri, societatea civilă, realizarea campaniilor prOMotori cu Drag pentru Acasă	Permanent	APL, AdB, ONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relație consolidată</li> <li>Proiecte comune implementate</li> <li>Club al oamenilor de afaceri creat</li> </ul>	Realizat Parțial	În termen
	4.2.8.Promovarea creării mai multor asociații obștești	Permanent	APL, ONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colaborarea îmbunătățită cu societate civilă</li> </ul>	Realizat Parțial	În desfășurare
	4.2.9.Crearea și consolidarea Consiliului local al tinerilor	2021-2023	APL, AdB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tineri implicați în procesul decizional</li> </ul>	Realizat	În termen
3. Creșterea capacităților administrației publice locale	4.3.1.Program de dezvoltare a capacităților de administrare prin participarea la training-uri tematice	Permanent	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funcționari bine pregătiți</li> </ul>	Realizat parțial	În termen
	4.3.2.Digitalizarea registrelor de evidență a populației	2021-2023	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activitate eficientizată a primăriei</li> </ul>	Nerealizat	În desfășurare
	4.3.3.Program de schimb de experiență cu primării din republică și de peste hotare	Anual	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funcționari bine pregătiți</li> </ul>	Realizat	În termen
	4.3.4.Publicarea permanentă a informațiilor pe panourile informative în localitate	2018-2020	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunitate informată</li> </ul>	Realizat	În termen

Obiective Specifice	Măsuri	Termen de realizare	Responsabil	Rezultat așteptat	Grad de realizare	Termen
	4.3.5. Încheierea de parteneriate cu primăriile învecinate și cu cele de peste hotare	2018-2020	APL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proiecte comune implementate</li> </ul>	Realizat	În termen